

**JUDETUL ILFOV**  
**INSTITUTIA PREFECTULUI**

**STADIUL REALIZĂRII PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU PROMOVAREA FONDURILOR EUROPENE**  
**– RAPORTARE TRIMESTRUL al II-lea 2009 –**

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Obiectiv</i>	<i>Activitate/Acțiune</i>	<i>Termen de realizare a activitatii/acțiunii</i>	<i>Indicatori de ieșire</i>	<i>Mod de realizare (activitatea/evenimentul; data)</i>	<i>Institutii responsabile</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	<b>Obiectiv general:</b> <i>Absorbția fondurilor europene alocate României pentru perioada 2007-2013</i>					
	<b>Obiective specifice:</b>					
	<i>1. Informarea și perfecționarea continuă a persoanelor din instituțiile și structurile implicate în promovarea fondurilor europene</i>	<i>Participarea personalului din instituțiile și structurile implicate în promovarea fondurilor europene la cursuri de perfecționare, conferințe, mese rotunde și seminarii de informare, pe această temă</i>	<i>Permanent</i>	<i>Nr. evenimente</i> <i>Nr de pers. participante</i>	<b>D.A.D.R. Ilfov:</b> Nr. evenimente total: 6; Nr. pers. particip.: 28 <i>-03 aprilie:</i> Conferința Internațională Rural Net, București, Hotel Ibis; <i>-09 aprilie:</i> Seminar promovare PNDR, Apimondia, București; <i>-28 aprilie:</i> Stadiul de realizare al GAL Snagov Nord, sediul CJI; <i>-10 iunie:</i> Stadiul de realizare al GAL Snagov Nord, sediul CJI;	<i>A.D.R. B-I</i> <i>D.A.D.R Ilfov</i> <i>O.J.C.A. Ilfov</i> <i>Institutia Prefectului Județului Ilfov</i>

					<p>-<u>13 mai</u>: instruirea agentilor agricoli din primarii referitor la respectarea OG 28/2008 si HG 1334/2004; sediul Prefecturii Ilfov; 107 participanti;</p> <p>-<u>13-16 aprilie</u>: verificarea prin sondaj a masurii 141 in Regiunea 6 de dezvoltare rurala, ing.exp.Rosu Gelu;</p> <p>-<u>15-16 iunie</u>: Proiectul de twining RO 06/IB/AG/05 „Sprijin si instruire pentru grupurile de producatori agricoli; Craiova;</p> <p>-<u>iunie 2009</u>: Cursuri postuniversitare Proiect Makis-USAMV „Consultanta agricola”; Bucuresti; 25 consilieri;</p> <p><b><u>Institutia Prefectului Ilfov:</u></b></p> <p>-<u>23-24 aprilie</u>: 2 persoane participante la cursul „Sistemul normativ al UE” organizat de I.E.R.</p> <p><b><u>ADR B-I:</u></b></p> <p>-<u>aprilie</u>: „Instruire pentru potentialii beneficiari – Pregatirea proiectelor pe axele 4 si 5”; 3 persoane;</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					-mai: Sesiune de instruire cu tema „Management financiar, audit si control”; 9 persoane; -iunie: Sesiune de instruire cu tema „Achizitii publice – bunuri si servicii”; 2 persoane;	
	<b>2.Informarea si sprijinirea potențialilor beneficiari pentru accesarea fondurilor europene</b>	<b>I.Acțiuni de informare si promovare a POR:</b>				
		<i>I.1.Organizare conferință regională de prezentare a rapoartelor de implementare REGIO până la data de 31.12.2008</i>	<b>Martie 2009</b>	<b>Nr.participanti din judetul Ilfov</b>		<b>A.D.R. B-I</b>
		<i>I.2.Organizare conferință regională de prezentare a rapoartelor de implementare REGIO până la finele anului 2009</i>	<b>Decembrie 2009</b>	<b>Nr.participanti din judetul Ilfov</b>	<b>ADR B-I:</b> 26.06.: Conferinta prezentare Raport de activitate al ADR B-I implementare REGIO; nr.participanti jud.Ilfov: 16	<b>A.D.R. B-I</b>
		<i>I.3.Organizare seminarii de</i>				<b>A.D.R. B-I</b>

	<p><i>informare:</i> -D.M.I. 1.1.</p> <p>-D.M.I. 3.1 și 3.2.</p> <p>-D.M.I. 4.1 și 4.3.</p> <p>-D.M.I. 5.1. și 5.2.</p>	<p><b>Februarie 2009</b></p> <p><b>Aprilie 2009</b></p> <p><b>Februarie 2009</b></p> <p><b>Martie 2009</b></p>	<p><b>Nr.participanti din judetul Ilfov=4</b></p> <p><b>Nr.participanti din judetul Ilfov</b></p> <p><b>Nr.participanti din judetul Ilfov</b></p> <p><b>Nr.participanti din judetul Ilfov</b></p>	<p><b>ADR B-I:</b> 27-29.04: Seminar informare si Conferinta de presa; total participanti: 76, din care, din jud.Ilfov, 11</p>	
	<p><i>I.4.Organizarea de mese rotunde pe teme tehnice</i></p>	<p><b>Februarie, Aprilie, Iunie 2009</b></p>	<p><b>Nr.participanti din judetul Ilfov</b></p>	<p><b>ADR B-I:</b> Intalniri cu beneficiarii de finantare DMI 4.3 si DMI 2.1.: Nr.de evenimente: 7 Nr.participanti total: 26 Nr.part.jud.Ilfov:7</p>	<p><b>A.D.R. B-I</b></p>
	<p><i>I.5.Caravane de informare în regiune</i></p>	<p><b>Ianuarie – Octombrie 2009</b></p>	<p><b>Nr.participanti din judetul Ilfov</b></p>	<p><b>ADR B-I, in parteneriat cu CJIlfov si Institutia Prefectului judetului Ilfov:</b> 19.05.Buftea: 31 pers.; 21.05.Dobroesti: 18 pers.; 22.05.Clinceni: 18 pers.;</p>	<p><b>A.D.R. B-I</b></p>

					19.06.Magurele: 20 pers.; 24.06.Pantelimon: 24 pers.; 25.06.Ciorogarla: 14 pers.; 26.06.Snagov: 17 pers.	
		<i>I.6.Realizarea și difuzarea publicației electronice Newsletter</i>	<b><i>Ianuarie – Decembrie 2009</i></b>	<b><i>Nr.abonați din Ilfov</i></b>	<b><u>ADR B-I:</u></b> In promovare si dezvoltare; Au fost transmise trei publicatii lunare; Nr.abonati din jud.Ilfov: 70	<b><i>A.D.R. B-I</i></b>
		<i>I.7.Call center</i>	<b><i>Ianuarie - Decembrie 2009</i></b>	<b><i>Nr.întrebări primite și răspunsuri oferite</i></b>	<b><u>ADR B-I:</u></b> -activitate permanenta; 258 raspunsuri la solicitari primite in trim.II	<b><i>A.D.R. B-I</i></b>
		<i>I.8.Realizarea unei liste de întrebări frecvente ce va putea fi accesată la sediul ADR B-I sau distribuită in cadrul intalnirilor cu potentialii ofertanti</i>	<b><i>Ianuarie - Decembrie 2009</i></b>	<b><i>Nr.informații oferite</i></b>	<b><u>ADR B-I:</u></b> In pregatire pentru postare pe site	<b><i>A.D.R. B-I</i></b>
		<i>I.9.Realizarea și distribuirea de pliante, broșuri, CD-uri, ghiduri, filme de prezentare</i>	<b><i>Trim.I si Trim.II 2009</i></b>	<b><i>Nr.de produse de promovare realizate și distribuite</i></b>	<b><u>ADR B-I:</u></b> Activitate in curs de desfasurare: -CD-uri: 324 buc. (Ghidul solicitantului pentru toate dmi-urile REGIO) -Pliante prezentare	<b><i>A.D.R. B-I</i></b>

					modalitati de accesare REGIO (help desk): 942 buc.	
		<p><i>I.10.Promovarea REGIO ca sursă de finanțare a dezvoltării regiunii B-I prin intermediul mass-media:</i></p> <p><i>-întâlniri cu presa</i></p>	<p><b>Februarie</b> <b>Martie</b> <b>Iunie</b> <b>Octombrie</b> <b>Decembrie</b> <b>2009</b></p>	<p><i>Nr. evenimente</i> <i>Nr. participanți</i> <i>Nr. articole apărute</i></p>	<p><b><u>ADR B-I:</u></b> -9 articole aparute: „Ziarul Financiar”, „Bursa”, „Bursa Construcțiilor”, „Euroactiv”, „Hotnews”, -4 aparitii -Fonduri structurale</p>	<p><b><i>A.D.R. B-I</i></b></p>
		<p><i>-conferințe de presă</i></p>	<p><b>Februarie</b> <b>Martie</b> <b>Aprilie</b> <b>Decembrie</b> <b>2009</b></p>	<p><i>Nr. evenimente</i></p>	<p><b><u>ADR B-I:</u></b> -3 difuzari radio – Antena Bucurestilor conferinte de presa: 29.04, 13.05, 23.06;</p>	<p><b><i>A.D.R. B-I</i></b></p>
		<p><i>-vizite cu mass-media la proiectele contractate</i></p>	<p><b>Octombrie</b> <b>2009</b></p>	<p><i>Nr. evenimente</i></p>		<p><b><i>A.D.R. B-I</i></b></p>
		<p><i>-realizarea trimestrială a</i></p>	<p><b>Ianuarie -</b> <b>Decembrie</b></p>	<p><i>Nr. evenimete</i></p>		

	<p>unui interviu pentru presa scrisă</p> <p>-difuzarea a 2 spoturi radio</p>	<p><b>2009</b></p> <p><b>Februarie</b> <b>Iulie</b> <b>Septembr.</b> <b>Decembrie</b></p>			<p><b>A.D.R. B-I</b></p> <p><b>A.D.R. B-I</b></p>
	<p>I.11. Promovarea REGIO ca sursă de finanțare a dezvoltării regiunii B-I prin intermediul unei campanii outdoor:</p> <p>-1 panou stradal pentru fiecare oraș (9 buc.) -afișe (1000 buc.)</p> <p>-1 banner afișat în fiecare oraș -8 autocolante pe mijloace de transport</p>	<p><b>Lansare în luna aprilie</b></p>		<p><b>Nr panouri afișate</b></p> <p><b>Nr.afișe distribuite</b></p> <p><b>Nr.bannere afișate</b></p> <p><b>Nr.autocolante afișate</b></p>	<p><b>A.D.R. B-I</b></p>
	<p>I.12.Producere/Inscripționre și distribuire obiecte promoționale</p>	<p><b>Trim.I și Trim.II</b></p>		<p><b>Nr.de produse distribuite</b></p>	<p><b>A.D.R. B-I</b></p>
	<p>I.13.Promovarea</p>	<p><b>Martie</b></p>		<p><b>Nr.de</b></p> <p><b>ADR B-I:</b></p>	<p><b>A.D.R. B-I</b></p>

	<i>REGIO ca sursă de finanțare a dezvoltării regiunii B-I prin intermediul rețelei de informare</i>	<b>Iulie Septembr. Decembrie 2009</b>	<b>organizatii implicate Nr.de evenimente Nr.de participanti</b>	-Activitate continua de informare a membrilor din cadrul rețelei si de largire a acesteia; -13.05.: Intalnire cu reprezentantii APL in Reteaua REGIO; Nr.de org.implicate: 50 Nr.participanti din jud.Ilfov: 15	
	<i>I.14.Alte acțiuni de promovare a REGIO ca sursă de finanțare a dezvoltării regiunii B-I: -aniversare REGIO -Ziua porților deschise (1 eveniment organizat la sediul ADR B-I si participarea ADR B-I la Bruxelles cu un stand)</i>	<b>Iunie – Iulie 2009 Iunie – Iulie 2009</b>	<b>Nr.participanți Nr.participanți</b>		<b>A.D.R. B-I</b>
	<i>I.15.Evaluarea nevoilor de informare a grupurilor țintă: -studii de impact</i>	<b>Martie –</b>	<b>Nr.studii</b>	<b>ADR B-I:</b>	<b>A.D.R. B-I</b>

		-elaborarea, lansarea și evaluarea chestionarelor pentru identificarea nevoilor de informare a grupurilor țintă	<b>Decembrie 2009</b>  <b>Permanent</b>	<b>realizate</b>  <b>Nr.chestion. completate</b>	In curs de colectare a datelor in functie de necesitati <b>ADR B-I:</b> Activitate in curs de desfasurare	
		I.16.Promovarea REGIO ca sursă de finanțare a dezvoltării județului Ilfov	<b>Permanent</b>	<b>Nr.de materiale informative trasmise catre primării, CJI, deconcentrate</b>	<b>ADR B-I:</b> -Transmiterea de informari prin fax si electronic in functie de informatiile primite de la AM POR spre difuzare catre jud.Ilfov;  <b>Institutiile Prefectului Ilfov:</b> -25 materiale informative transmise -„Inforegional” (3 nr.) -Catalogul surselor de informare (2 nr.) -alte informatii: a) inf.cu carater general=21 b)inf. ref. la organiz. cursurilor de manager de proiect =18	<b>Institutiile Prefectului Județului Ilfov</b> <b>A.D.R. B-I</b>

		<b>II. Acțiuni de informare și promovare a PO DCA:</b>				
		<i>II.1.Promovarea PO DCA ca sursă de finanțare a proiectelor de modernizare a administrației publice locale a județului Ilfov</i>	<b>Activitate Permanent</b>	<b>Nr.de materiale informative trasmise catre primărie, CJI, deconcentrate</b>	<b>Institutia Prefectului Ilfov:</b> -5 materiale transmise catre primarii, consiliul judetean si deconcentrate -alte informatii: a) inf.cu carater general=21 b)inf. ref. la organiz. cursurilor de manager de proiect =18	<b>Instituția Prefectului Județului Ilfov</b>
		<b>III. Acțiuni de informare și promovare a POS Mediu:</b>				
		<i>III.1.Promovarea POS Mediu ca sursă de finanțare a proiectelor de mediu ale județului Ilfov</i>	<b>Permanent</b>	<b>Nr.de materiale informative trasmise catre primărie, CJI, deconcentrate</b>	<b>Institutia Prefectului Ilfov:</b> -2 materiale informative specifice transmise; -alte informatii: a) inf.cu carater general=21 b)inf. ref. la organiz. cursurilor de manager de proiect =18	<b>Instituția Prefectului Județului Ilfov</b>
		<b>IV.Acțiuni de informare și promovare a POS DRU</b>				

		<i>IV.1.Promovarea POS DRU ca sursă de finanțare a proiectelor de dezvoltare a resurselor umane ale județului Ilfov</i>	<b>Permanent</b>	<b>Nr.de materiale informative trasmise catre primăriei, CJI, deconcentrate</b>	<b>Institutiile Prefectului Ilfov:</b> -9 materiale informative specifice, transmise; -alte informatii: a) inf.cu carater general=21 b)inf. ref. la organiz. cursurilor de manager de proiect =18	<b>Institutiile Prefectului Județului Ilfov</b>
		<b>V.Acțiuni de informare și promovare a PNADR</b>				
		<i>V.1.Promovarea PNADR ca sursă de finanțare a proiectelor de dezvoltare a mediului rural din județul Ilfov</i>	<b>Permanent</b>	<b>Nr.de materiale informative trasmise</b>	<b>Institutiile Prefectului Ilfov:</b> -14 materiale informative specifice, transmise; -alte informatii: a) inf.cu carater general=21 b)inf. ref. la organiz. cursurilor de manager de proiect =18	<b>Institutiile Prefectului Județului Ilfov</b>
		<i>V.2.Informări, întâlniri de lucru, distribuirea de materiale informative, consultanță pentru implementarea:</i>			<b>Institutiile Prefectului Ilfov și DADR Ilfov:</b> -13.05.a.c.: Intalnire de lucru cu agentii agricoli din primarii pe tema Registrului agricol ; nr participanti: 107 nr.materiale distribuite: 107	

		<p>-M.322  "Renovarea,  dezvoltarea  satelor,  îmbunătățirea  serviciilor de  bază pentru  economia și  populația rurală  și punerea în  valoare a  moștenirii rurale"</p>	<p><b>Permanent</b></p>	<p><b>Nr.de întâlniri</b>  <b>Nr.de</b>  <b>materiale</b>  <b>informative</b>  <b>Nr.de</b>  <b>persoane</b>  <b>consiliate</b></p>	<p><b>OJCA If :</b>  In trim.II s-au realizat 14  intalniri cu 145 de  participanti, la care au  participat si reprezentanti ai  comunitatilor locale:  08.04.: Otopeni  09.04.: Clinceni  15.04.: Jilava  16.04.: Petrachioaia  24.04.: Ciolpani  27.04.: Dobroiesti  28.04.: Gradistea  29.04.: Moara Vlasiei  19.05.: Afumati  21.05.: Branesti  28.05. Dascalu  04.06.: Gradistea  11.06.: Dascalu  30.06.: Darasti  <b>DADR IF:</b>  Pentru toate masurile din  PNDR, in trim.II s-au  realizat:  -nr. de intalniri in conf.cu  OM nr.28/2009 MAPDR:  144;  -nr.de materiale informative  distribuite: 54 ghiduri de  finantare (312, 313, 141,</p>	<p><b>D.A.D.R</b>  <b>Ifov</b>  <b>O.J.C.A Iffov</b></p>
--	--	--	-------------------------	---	--	--

		-M312 „Sprijin pentru crearea de micro-intreprinderi”	<b>Permanent</b>	<p><b>Nr.de întâlniri</b></p> <p><b>Nr.de materiale informative</b></p> <p><b>Nr.de persoane consiliate</b></p>	<p>121, 122, 322);</p> <p>-nr.brosuri de promovare PNDR: 144</p> <p>-nr.pers.consiliate: 408</p> <p>-din cele 32 localități rurale, 9 au depus deja proiecte pe Masura 322</p> <p><b><u>DADR IF:</u></b></p> <p>Pentru toate masurile din PNDR, in trim.II s-au realizat:</p> <p>-nr. de intalniri in conf.cu OM nr.28/2009 MAPDR: 144;</p> <p>-nr.de materiale informative distribuite: 54 ghiduri de finantare (312, 313, 141, 121, 122, 322);</p> <p>-nr.brosuri de promovare PNDR: 144</p> <p>-nr.pers.consiliate: 408</p> <p><b><u>OJCA If :</u></b></p> <p>In trim.II s-au realizat 14 intalniri cu 145 de participanti:</p> <p>08.04.: Otopeni</p> <p>09.04.: Clinceni</p> <p>15.04.: Jilava</p> <p>16.04.: Petrachioaia</p> <p>24.04.: Ciolpani</p>	<p><b>D.A.D.R</b></p> <p><b>Ifov</b></p> <p><b>O.J.C.A Iffov</b></p>
--	--	---	------------------	---	---	--

		<p>-M121 „Modernizarea fermelor agricole și forestiere”</p>	<p><i>Permanent</i></p>	<p><i>Nr.de întâlniri Nr.de materiale informative Nr.de persoane consiliate</i></p>	<p>27.04.:Dobroiesti 28.04.:Gradistea 29.04.:Moara Vlasiei 19.05.: Afumati 21.05.: Branesti 28.05.Dascalu 04.06.: Gradistea 11.06.: Dascalu 30.06.:Darasti S-au distribuit pliante cu Masurile 112, 141, 142. Nr.persoane consiliate: 85</p> <p><b><u>DADR IF:</u></b> Pentru toate masurile din PNDR, in trim.II s-au realizat: -nr. de intalniri in conf.cu OM nr.28/2009 MAPDR: 144; -nr.de materiale informative distribuite: 54 ghiduri de finantare (312, 313, 141, 121, 122, 322); -nr.brosuri de promovare PNDR: 144 -nr.pers.consiliate: 408 -intalniri cu caracter informativ cu reprezentanții Asociației crescătorilor de ovine „Intermacedonia”,</p>	<p><b><i>D.A.D.R Ilfov O.J.C.A Ilfov</i></b></p>
--	--	---	-------------------------	---	---	--

		-M142 „Înființarea grupurilor de producători”	<i>Permanent</i>	<i>Nr.de întâlniri</i> <i>Nr.de materiale informative</i> <i>Nr.de persoane</i>	Asociației crescătorilor de vaci de lapte „Holstein”, Cooperativei „Agri-sud” <b>OJCA IF :</b> In trim.II s-au realizat 14 intalniri cu 145 de participanti: 08.04.: Otopeni 09.04.: Clinceni 15.04.: Jilava 16.04.: Petrachioaia 24.04.: Ciolpani 27.04.: Dobroiesti 28.04.: Gradistea 29.04.: Moara Vlasiei 19.05.: Afumati 21.05.: Branesti 28.05. Dascalu 04.06.: Gradistea 11.06.: Dascalu 30.06.: Darasti S-au distribuit pliante cu Masurile 112, 141, 142. Nr.persoane consiliate: 85  <b>DADR IF:</b> Pentru toate masurile din PNDR, in trim.II s-au realizat: -nr. de intalniri in conf.cu OM nr.28/2009 MAPDR:	<b>D.A.D.R</b> <b>Ifov</b> <b>O.J.C.A Ilfov</b>
--	--	--	------------------	---	--	---

				<i>consiliate</i>	<p>144;  -nr.de materiale informative distribuite: 54 ghiduri de finantare (312, 313, 141, 121, 122, 322);  -nr.brosuri de promovare PNDR: 144  -nr.pers.consiliate: 408  <b><u>OJCA If :</u></b>  In trim.II s-au realizat 14 intalniri cu 145 de participanti:  08.04.: Otopeni  09.04.: Clinceni  15.04.: Jilava  16.04.: Petrachioaia  24.04.: Ciolpani  27.04.:Dobroiesti  28.04.:Gradistea  29.04.:Moara Vlasiei  19.05.: Afumati  21.05.: Branesti  28.05.Dascalu  04.06.: Gradistea  11.06.: Dascalu  30.06.:Darasti  S-au distribuit pliante cu Masurile 112, 141, 142.  Nr.persoane consiliete: 85</p>	
		<i>-M141</i>	<i>Permanent</i>	<i>Nr.de întâlniri</i>	<b><u>DADR IF:</u></b>	<b><i>D.A.D.R</i></b>

		„Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”		<p><i>Nr.de materiale informative</i></p> <p><i>Nr.de persoane consiliate</i></p>	<p>Pentru toate masurile din PNDR, in trim.II s-au realizat:</p> <p>-nr. de intalniri in conf.cu OM nr.28/2009 MAPDR: 144;</p> <p>-nr.de materiale informative distribuite: 54 ghiduri de finantare (312, 313, 141, 121, 122, 322);</p> <p>-nr.brosuri de promovare PNDR: 144</p> <p>-nr.pers.consiliate: 408</p> <p>-s-a realizat notificarea fermelor de semi-subzistență care au depus proiecte in conformitate cu M 141; au fost declarate eligibile un nr. de 21 proiecte;</p> <p>-au fost realizate simpozioane saptamanale in vederea informarii solicitantilor pentru depunerea de proiecte in sesiunile mai-iunie și septembrie-octombrie</p> <p><b>OJCA If</b> :</p> <p>In trim.II s-au realizat 14 intalniri cu 145 de participanti, la care au</p>	<p><b>Ilfov</b></p> <p><b>O.J.C.A Ilfov</b></p>
--	--	---	--	---	--	---

		<p>-M112 „Instalarea tinerilor fermieri”</p>	<p><b>Permanent</b></p>	<p><b>Nr.de întâlniri</b> <b>Nr.de materiale informative</b> <b>Nr.de persoane consiliate</b></p>	<p>participat si reprezentanti ai comunitatilor locale: 08.04.: Otopeni 09.04.: Clinceni 15.04.: Jilava 16.04.: Petrachioaia 24.04.: Ciolpani 27.04.: Dobroiesti 28.04.: Gradistea 29.04.: Moara Vlasiei 19.05.: Afumati 21.05.: Branesti 28.05. Dascalu 04.06.: Gradistea 11.06.: Dascalu 30.06.: Darasti S-au distribuit pliante cu Masurile 112, 141, 142. Nr.persoane consiliate: 85</p> <p><b>DADR IF:</b> Pentru toate masurile din PNDR, in trim.II s-au realizat: -nr. de intalniri in conf.cu OM nr.28/2009 MAPDR: 144; -nr.de materiale informative distribuite: 54 ghiduri de finantare (312, 313, 141, 121, 122, 322);</p>	<p><b>D.A.D.R</b> <b>Ilfov</b> <b>O.J.C.A Ilfov</b></p>
--	--	--	-------------------------	---	--	---

					<p>-nr.brosuri de promovare PNDR: 144</p> <p>-nr.pers.consiliate: 408</p> <p>-au fost realizate simpozioane saptamanale in vederea informarii solicitantilor pentru depunerea de proiecte in sesiunile mai-iunie și septembrie-octombrie</p> <p><b><u>OJCA If</u></b> :</p> <p>In trim.II s-au realizat 14 intalniri cu 145 de participanti:</p> <p>08.04.: Otopeni</p> <p>09.04.: Clinceni</p> <p>15.04.: Jilava</p> <p>16.04.: Petrachioaia</p> <p>24.04.: Ciolpani</p> <p>27.04.: Dobroiesti</p> <p>28.04.: Gradistea</p> <p>29.04.: Moara Vlasiei</p> <p>19.05.: Afumati</p> <p>21.05.: Branesti</p> <p>28.05.Dascalu</p> <p>04.06.: Gradistea</p> <p>11.06.: Dascalu</p> <p>30.06.:Darasti</p> <p>S-au distribuit pliante cu Masurile 112, 141, 142.</p> <p>Nr.persoane consiliate: 85</p>	
--	--	--	--	--	---	--

		<i>V.3.Cuprinderea institutiilor specializate din judetul Ilfov in Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală</i>	<b>Conform etapelor stabilite de MAPDR</b>	<b>Realizarea rețelei specifice IT</b>	<b>DADR Ilfov:</b> -includerea în Central&Eastern European Citizens Network a ONG-urilor din județ; implicarea ONG-urilor și instituțiilor publice în planificarea programelor proprii de dezvoltare rurală; -participarea activă a membrilor RNDR la luarea deciziilor; -recunoașterea oficială (de către MAPDR) a GAL Zona de Nord – Snagov (11 localități, ONG-uri, institutii publice, societăți comerciale)	<b>D.A.D.R. Ilfov</b>
		<b>VI.Alte informatii privind sursele de finantare externe</b>	<b>Permanent</b>	<b>Nr.materiale transmise</b>	<b>Institutia Prefectului Ilfov:</b> -POS CCE: 22 materiale informative transmise pe e-mail; -POS Transport: 1 material informativ transmis prin e-mail; -URBACT II: 1 material transmis prin e-mail; -informatii organizare seminar „Cauze de modificare si incetare a	<b>Institutia Prefectului Județului Ilfov</b>

					<p>contractelor de finantare externa „ – 19 iunie, Bucuresti, Hotel Hilton, org. ARDD IDLO Alumni;</p> <p>-informatii organizare sesiune de informare Reteaua multiplicatorilor BI Regio : -13 mai, Sala Litexco Center, Bucuresti, org. ADR B-I;</p> <p>-informatii organizare Conferinta InforRegio: 26 iunie, Intercontinental, org. ADR B-I</p>	
	<p><b>3.Evaluarea gradului de absorbtie a fondurilor europene la nivel judetean</b></p>	<p><b>Realizarea unei situatii centralizatoare privind proiectele aprobate in vederea finantării din fonduri europene</b></p>	<p><b>Realizarea unei situatii centralizatoare privind proiectele aprobate in vederea finantării din fonduri europene</b></p>	<p><b>Trimestrial</b></p>	<p><b><u>DADR Ilfov:</u></b> -Monitorizarea activității de aprobare si semnare a contractelor de catre beneficiarii de finantare din PNDR <b><u>Institutia Prefectului Ilfov:</u></b> -02.04.a.c.: transmiterea catre MAI a situatiei „Monitorizarea stadiului accesarii de catre autoritatile administratiei publice locale si judetene a fondurilor post-aderare, de pre-aderare si a obiectivelor de investitii</p>	<p><b>A.D.R. B-I D.A.D.R Ilfov O.J.C.A. Ilfov Institutia Prefectului Judetului Ilfov</b></p>

					<p><i>realizate din bugetele locale”</i></p> <p>-elaborare unui material-sinteza la 30.04.2009 privind stadiul proiectelor finantate din fonduri de pre-aderare si a portofoliului de proiecte propuse a fi finantate din fonduri post-aderare pentru videoconferinta din 10 mai a.c.</p> <p>-10.05.a.c.; participarea la videoconferinta organizata pe tema absorbtiei fondurilor europene;</p> <p>-11.05.a.c.: elaborarea unui material-sinteza cu problemele cu care se confrunta anumite proiecte finantate din fonduri de pre-aderare si transmiterea catre MAI (nr.D.S./10373/11.05.2009);</p> <p>-27.05.a.c.: elaborarea unui material-sinteza referitor la proiectele-problema nominalizate de d-nul Vicepremier Nica in cadrul videoconferintei din 10 mai, si transmiterea catre MAI</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					(nr.D.S./10488/27.05.2009); -28.05.a.c.: transmiterea catre MAI, prin e-mail, a situatiei „Monitorizarea stadiului accesarii de catre autoritatile administratiei publice locale si judetene a fondurilor post-aderare, de pre-aderare”	
--	--	--	--	--	---	--

Intocmit  
Consilier superior

**Dragulescu Sonia**